Sheet1

Micro planning des séances de TP Uniquement (hors travail personnel en dehors des

Le Vendredi 22 Janv

Configuration Glt/GitHub début modélisation de projet début documentation / recherches

Le Vendredi 05 Fév

Suite : Modélisation projet documentation et recherches sur le sujet quelques réglages sur github

Le Mardi 09 Fév

Début travail sur SDL
Début travail sur les fonctions des pieces et partie (
Codage de fonctions et conditions des règles du
Début création du menu du jeu

Le Vendredi 19 Fév

suite : travail sur sdl, affichage des images/text suite : Finalisation des fonctions de déplacements des pièces et Finalisation de la dernière fonction du jeu (partie ca Suite : création du menu

Le Vendredi 12 Mars

Suite : finaisation de la dernière fonction du jeu (partie suite : finalisation du menu et plateau de jeu début intégration de la partie console sur sd début IA moteur de jeu

Sheet1

heures de cours)

```
console
J jeu

tes/
gestion de l'echiquier
onsole)

console)

l
```