## Sheet1

## Micro planning des séances de TP Uniquement (hors travail personnel en dehors des

Le Vendredi 22 Janvier

Configuration Glt/GitHub début modélisation de projet début documentation / recherches

Le Vendredi 05 Février

Suite : Modélisation projet documentation et recherches sur le sujet quelques réglages sur github

Le Mardi 09 Février

Début travail sur SDL

Début travail sur les fonctions des pieces et partie (
Codage de fonctions et conditions des règles du

Début création du menu du jeu

Le Vendredi 19 Février

suite : travail sur sdl, affichage des images/text suite : Finalisation des fonctions de déplacements des pièces et Finalisation de la dernière fonction du jeu (partie c Suite : création du menu

Le Vendredi 12 Mars

Suite : finalisation de la dernière fonction du jeu (particular suite : finalisation du menu et plateau de jeu début intégration de la partie console sur sd début IA moteur de jeu

Le Mardi 16 Mars

Compléter les fonctions secondaires réarrangement Tester le bon fonctionnement du code ( recherche d'erreurs ou Adaptation SDL à l'algorithme.

Le Vendredi 19 Mars Le Jeudi 25 Mars Le Lundi 29 Mars Le Mercredi 31 Mars Le Mardi 06 Avril Suite: finalisation du menu et plateau de jet rinalisation du menu de uernarrage ionctionner avec toutes les Jouer local, jouer contre ordinateur, charger une parti Système de bouton en cliquant sur les options du menu Finalisation de la fonction échec et mat, fonction Finalisation du background du jeu en SDL Mise en place de l'échéquier + les pièces en place de l'échéquier + le

Le Jeudi 15 Avril

Textes SDL, échec, échec et mat (victoire blanc ou noir), p Fonction echec et mat Roque, prise en passant

## heures de cours)

```
tes/
gestion de l'echiquier
onsole)

e console)

du code
dysfonctionnement)

s options en texte (
ie, quitter)
i fonctionnel
nelle
ace.
```

at,promu etc..